

Corresponde a Expediente N° 2879/07/2017.-

Tandil, 2 de enero de 2018

**VISTO:**

Lo solicitado por la Dirección de Pavimentación y Desagües Pluviales a fs. 1.

**Por ello:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Otorgar una ampliación del plazo de obra a la Empresa **PREDIAL CONSTRUCTORA S.A.**, adjudicataria de la Licitación Pública N° 16-01-17 – “**PLAN DE REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS Y ACCESO A CERRO LEONES**”, de **91 (noventa y un)** días corridos, resultando la fecha de finalización de obra el día 29 de diciembre del corriente año.

**Artículo 2°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 3°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Dirección de Pavimentación y Desagües Pluviales, tomen conocimiento Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y oportunamente archívese.

**N° 1/18**

**Arq. ROBERTO OSCAR GUADAGNA**  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*



Corresponde a Expte 19349/2017.

**TANDIL, 2 de enero de 2018**

**VISTO:**

La licencia solicitada por el Sr. Director de Deportes, Prof. Carlos Rubén Ilero; y

**CONSIDERANDO:**

El informe producido por la Dirección de Recursos Humanos;

**Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Conceder al Sr. Director de Deportes, **Prof. Carlos Rubén Ilero –legajo 8675-** quince (15) días de su licencia anual ordinaria, a partir del 26 de Enero de 2018, y hasta el día 09 de Febrero de dicho año inclusive.

**Artículo 2°:** Durante su ausencia, la Dirección de Deportes quedará a cargo del Coordinador de Infraestructura Deportiva, Sr. Domingo Majolo -legajo 9347-.

**Artículo 3°:** La presente resolución será refrendada por el señor Secretario de Gobierno.

**Artículo 4°:** REGISTRESE, NOTIFIQUESE por la Dirección de Deportes, y pase a la Dirección de Recursos Humanos para su archivo.

N° 2/18

**Ing. OSCAR TERUGGI**  
*Secretario de Gobierno*



**Dr MIGUELA. LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expte 19348/2017.-

**TANDIL, 4 de enero de 2018**

**VISTO:**

La licencia solicitada por el Coordinador de Infraestructura Deportiva, Sr. Domingo Majolo –legajo 9347-; y

**CONSIDERANDO:**

El informe producido por la Dirección de Recursos Humanos;

**Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1º:** Conceder al Coordinador de Infraestructura Deportiva, *Sr. Domingo Majolo –legajo 9347-* catorce (14) días de su licencia anual ordinaria, a partir del 14 de Febrero de 2018, y hasta el día 27 de dicho mes y año inclusive.

**Artículo 2º:** La presente resolución será refrendada por el señor Secretario de Gobierno.

**Artículo 3º:** REGISTRESE, NOTIFIQUESE por la Dirección de Deportes, y pase a la Dirección de Recursos Humanos para su archivo.

Nº3/18

**Ing. OSCAR TERUGGI**  
*Secretario de Gobierno*



**Dr MIGUEL A. LUNGHI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 2881/09/2017.-

Tandil, 4 de enero de 2018

.-

**VISTO:**

La Ampliación de Plazo de la Obra “PAVIMENTACION DE 22 CUADRAS TANDIL, MARIA IGNACIA-VELA Y GARDEY Y DESAGUES PLUVIALES,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la AMPLIACION DEL PLAZO DE 66 DIAS CORRIDOS de la Obra “PAVIMENTACION DE 22 CUADRAS TANDIL, MARIA IGNACIA-VELA Y GARDEY Y DESAGUES PLUVIALES” – Licitación Publica N° 17-01-17, ejecutado por la firma GALIZIO CONSTRUCCIONES S.R.L..

**Artículo 2°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 3°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros y oportunamente archívese.

**N° 4/18** .

Arq. **ROBERTO OSCAR GUADAGNA**  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas*



Dr. **MIGUEL ANGEL LUNGHI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expte 19531/2017.-

**TANDIL, 5 de enero de 2018**

**VISTO:**

La licencia solicitada por el Sr. Secretario Legal y Técnico, Dr. Andrés Curcio; y

**CONSIDERANDO:**

El informe producido por la Dirección de Recursos Humanos;

**Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Conceder al Sr. Secretario Legal y Técnico, *Dr. Andrés Curcio –legajo 9348-* catorce (14) días de su licencia anual ordinaria, a partir del 08 de Enero de 2018, y hasta el día 21 de dicho mes y año inclusive.

**Artículo 2°:** Durante su ausencia, la Secretaría Legal y Técnica quedará a cargo del Director de Asuntos Legales, Dr. Martín Ariel Romano -legajo 9485-.

**Artículo 3°:** La presente resolución será refrendada por el señor Secretario de Gobierno.

**Artículo 4°:** REGISTRESE, NOTIFIQUESE por la Secretaría Legal y Técnica, y pase a la Dirección de Recursos Humanos para su archivo.

N° 5/18

**Ing. OSCAR TERUGGI**  
*Secretario de Gobierno*



**Dr MIGUELA. LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 1414/02/2015.-

Tandil, 9 de enero de 2018

VISTO:

El Acta de Recepción Definitiva de la Obra: “Reparación de techos de galpón Establecimiento de Agua”

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL

R E S U E L V E:

**Artículo 1°** - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la obra “REPARACION DE TECHOS DE GALPON ESTABLECIMIENTO DE AGUA”, ejecutado por la Empresa MIGUEL ANGEL BENITEZ.-

**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada oportunamente por la Empresa.

**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 3°** - Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Dirección de Obras Sanitarias, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros, Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas y archívese.

N°: 6/18

**Arq. ROBERTO GUADAGNA**  
*Secretario de Planeamiento y Obras Públicas*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 3664/2016

Tandil, 9 de enero de 2018

**VISTO:**

lo solicitado por la Dirección Gral. de Obras Sanitarias y teniendo en cuenta el Acta de Recepción Definitiva,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la **RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra "**SERVICIO DE ZANJE O CRUCE DE CALLE O HIGGINS Y EZEIZA**" tramitada por Expte N° 03664/2016, realizada por la Empresa M.G. CONSTRUCCIONES.-

**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada oportunamente.


**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al "Boletín Municipal" y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y archívese.

/

N° 7/18

**Arq. ROBERTO GUADAGNA**  
*Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 6860/08/2016.-

Tandil, 9 de enero de 2018

**VISTO:**

El Acta de Recepción Definitiva de la obra “DESAGUE PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA 1° ETAPA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AMEGHINO Y ARROYO LANGUEYU,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra “DESAGUE PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA 1° ETAPA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AMEGHINO Y ARROYO LANGUEYU” – Licitación Publica N° 04-01-16, ejecutado por la firma TENUE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.-

**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada oportunamente por la Empresa.

**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros y vuelva a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas para su reserva hasta la recepción definitiva de la obra.

**N° 8/18**

Arq. ROBERTO OSCAR GUADAGNA  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas*



Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI  
*Intendente Municipal*



Corresponde a Expediente N° 00971/2015

Tandil, 9 de enero de 2018

**VISTO:**

lo solicitado por la Dirección Gral. de Obras Sanitarias y teniendo en cuenta el Acta de Recepción Definitiva,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la **RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra "**REPARACION DE EQUIPO LECHO PERCOLADOR PLANTA DEPURADORA CENTRO**", tramitada por Expte N° 007971/2015, realizada por la Empresa TALLERES BALLINI S.R.L.-

**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada oportunamente.

**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al "Boletín Municipal" y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y archívese.

/

**N°: 9/18**

**Arq. ROBERTO GUADAGNA**  
*Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 9304/04/2017.-

Tandil, 9 de enero de 2018

**VISTO:**

El Acta de Recepción Provisoria de la obra “REPARACION PAVIMENTO PLAYA DE MICROS TERMINAL DE OMNIBUS,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la RECEPCION PROVISORIA de la Obra “REPARACION PAVIMENTO PLAYA DE MICROS TERMINAL DE OMNIBUS” – Licitación Publica N° 32-01-17, ejecutado por la firma TENUE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.-

**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada oportunamente por la Empresa.

**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros y vuelva a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas para su reserva hasta la recepción definitiva de la obra.

**N° 10/18**

Arq. **ROBERTO OSCAR GUADAGNA**  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas*



Dr. **MIGUEL ANGEL LUNGHI**  
*Intendente Municipal*



Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Corresponde a Expediente N° 14.078/01/2017.

Tandil, 9 de enero de 2018

**VISTO:**

Lo informado por la Dirección de Obras Públicas, y

**CONSIDERANDO:**

Que por razones ajenas a la Contratista, la firma MARIO DANTE QUARANTA, no ha podido finalizar la obra,

**Por todo ello:**  
**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**  
**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°** - Otorgar una ampliación del plazo de obra a la Empresa **MARIO DANTE QUARANTA**, adjudicataria del Concurso de Precios N° **117-03-2017** “**CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA READECUACION DE CERCO PERIMETRAL**” de 60 días corridos a partir del día 10 de diciembre de 2017, resultando la fecha de finalización de obra el día 7 de febrero de 2018.

**Artículo 2°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 3°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento ésta, Dirección de Obras Públicas y archívese.

**N° 11/18**

Arq. **ROBERTO OSCAR GUADAGNA**  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas*



Dr. **MIGUEL ANGEL LUNGHI**  
*Intendente Municipal*



Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Corresponde a Expte 00106/2018.-

**TANDIL, 11 de enero de 2018**

**VISTO:**

La licencia solicitada por el Sr. Director de Control Urbano Vehicular, Walter Javier Villarruel; y

**CONSIDERANDO:**

El informe producido por la Dirección de Recursos Humanos;

**Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Conceder al Director de Control Urbano Vehicular, *Walter Javier Villarruel –legajo 8179-* veintiún (21) días de su licencia anual, a partir del 08 de Enero de 2018, y hasta el día 28 de dicho mes y año inclusive.

**Artículo 2°:** Durante su ausencia, la Dirección de Control Urbano Vehicular quedará a cargo del Coordinador del Área, agente Guillermo Mauricio Borda -legajo 7805.

**Artículo 3°:** La presente resolución será refrendada por el señor Secretario de Gobierno.

**Artículo 4°:** REGISTRESE, NOTIFIQUESE por la Dirección de Control Urbano Vehicular, Secretaría de Protección Ciudadana, y pase a la Dirección de Recursos Humanos para su archivo.

N° 12/18

**Ing. OSCAR TERUGGI**  
*Secretario de Gobierno*



**Dr MIGUELA. LUNGI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 6863/2016  
Alcance 19

Tandil, 12 de enero de 2018

**VISTO:**

La solicitud de PARALIZACIÓN de la obra “PROVISIÓN AGUA POTABLE BARRIO LA ELENA”, presentada por la Empresa TENUÉ EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. adjudicataria de dicha obra,

**CONSIDERANDO:**

Que el pedido de PARALIZACIÓN DE OBRA se debe a la falta de suministro de potencia eléctrica y provisión de piezas especiales de fabricación.-

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Procédase a la paralización de la obra “PROVISIÓN AGUA POTABLE BARRIO LA ELENA” (287 días corridos a partir del 04 de ENERO DE 2017.-

**Artículo 2°** - Fíjase como fecha de REANUDACION de obra 23 DE OCTUBRE DEL 2017.-

**Artículo 3°** -La presente RESOLUCIÓN será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.-

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la firma Contratista a través de la Inspección de Obra. Tomen conocimiento Dirección General de Obras Sanitarias, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y oportunamente archívese.-

**N°: 13/18**

**Ing. ROBERTO GUADAGNA**  
Secretaria de Planeamiento  
y Obras Publicas



**Dr. MIGUEL LUNGHI**  
Intendente Municipal

Corresponde a Expediente N° 006863/2016  
Alcance 20

Tandil, 18 de enero de 2018

**VISTO:**

lo solicitado por la Dirección Gral. de Obras Sanitarias y teniendo en cuenta el Acta de Recepción Definitiva,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Proceder a la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra "**PROVISION AGUA POTABLE BARRIO LA ELENA**", tramitada por Expte N°006863/2016, realizada por la Empresa TENUÉ EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.-


**Artículo 2°** - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada oportunamente.

**Artículo 3°** - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al "Boletín Municipal" y archívese. Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Suministros, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y archívese.

**N° 14/18**

**Arq. ROBERTO GUADAGNA**  
*Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*

**Tandil, 22 de Enero de 2018**

**VISTO:**

Lo solicitado por la empresa TRANSPORTESGENERAL BELGRANO S.R.L., en relación con el cambio de numero de interno; y

**CONSIDERANDO:**

El informe efectuado por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones.

**Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL  
RESUELVE**

**Artículo 1°:**Cámbieseel número de interno de launidadmarca MERCEDES BENZ OF 1418, dominio JUW 544propiedad de la empresa TRANSPORTES GENERAL BELGRANO S.R.L., elvehículodejará de ser el interno N° 14, siendo designado enlosucesivo como interno N° 13.

**Artículo 2°:**Cámbieseel número de interno de launidadmarca MERCEDES BENZ BMO 1418/52, dominio JSE 307 propiedad de la empresa TRANSPORTES GENERAL BELGRANO S.R.L., elvehículodejará de ser el interno N° 13, siendo designado enlosucesivo como interno N° 14.

**Artículo 3°:**El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.

**Artículo 4°:** Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente archívese.

**N°: 15/18**

**Ing. OSCAR TERUGGI**  
*Secretario de Gobierno*



**Dr MIGUEL A. LUNGHI**  
*Intendente Municipal*

Corresponde a Expediente N° 14378/2016

Alcance 16

Tandil, 29 de enero de 2018

**VISTO:**

La solicitud de PARALIZACIÓN de la obra “EJECUCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS- BARRIO MOVEDIZA”, presentada por la Empresa USICOM S.A. adjudicataria de dicha obra,

**CONSIDERANDO:**

Que el pedido de PARALIZACION DE OBRA se debe a que habiéndose ejecutado la totalidad de la obra solo queda por realizar los tres empalmes a la red existente los cuales no se pueden hacer porque se encuentran las obras de cordón cuneta, pavimento y desagües a cargo de la empresa Galizio y las obras de cloacas a cargo de la Empresa Tregar, dichas obras contemplan sacar árboles y desmonte de terraplenes que interfieren en el sector donde se encuentran los empalmes a realizar. Por tal motivo ni bien se concreten las mismas procederemos a realizar los empalmes mencionados y dar por finalizada la obra.

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Procédase a la paralización de la obra “EJECUCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS – BARRIO MOVEDIZA PARTIR DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2017.-

**Artículo 2°** - Fijase como fecha de REANUDACION de obra cuando se concreten las tareas a realizar por la empresa Galizio y la empresa Tregar.-

**Artículo 3°** -La presente RESOLUCIÓN será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras Públicas Interino.-

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la firma Contratista a través de la Inspección de Obra. Tomen conocimiento Dirección General de Obras Sanitarias, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y oportunamente archívese.-

**N°: 16/18**

Arq. LUCIANO LAFOSSE  
Secretaria de Planeamiento  
y Obras Públicas Interino



Dr. MIGUEL LUNGHI  
Intendente Municipal

Corresponde a Expediente N° 2872/2017  
Alcance 07

Tandil, 30 de enero de 2018

**VISTO:**

La solicitud de PARALIZACIÓN de la obra “CRUCE CLOACAL RUTA 30 ZONA PIT”, presentada por la Empresa SALVI OSVALDO Y SALVI PABLO.

**CONSIDERANDO:**

Que el pedido de PARALIZACION DE OBRA se debe a la espera de la autorización de cruce de Ruta, por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.-

**EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
RESUELVE:**

**Artículo 1°** - Procédase a la paralización de la obra “CRUCE CLOACAL RUTA 30 ZONA PIT, a partir del 14 de SEPTIEMBRE DE 2017.-

**Artículo 2°** - Fíjase como fecha de REANUDACION de obra cuando este la autorización de cruce de ruta, por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.-

**Artículo 3°** -La presente RESOLUCIÓN será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras Públicas Interino.-

**Artículo 4°** - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a la firma Contratista a través de la Inspección de Obra. Tomen conocimiento Dirección General de Obras Sanitarias, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y oportunamente archívese.-

**N°: 17/18**

**Arq. LUCIANO LAFOSSE**  
*Secretario de Planeamiento  
y Obras Públicas Interino*



**Dr. MIGUEL ANGEL LUNGI**  
*Intendente Municipal*