
 
Corresponde a Expediente Nº 16162/08/2017 

Tandil, 1 de octubre de 2018 
Visto: Que se procedió a paralizar y ampliar el plazo de obra a través de ordenes 

de servicio (que se adjuntan) omitiéndose efectuar los actos administrativos 
correspondientes;  por ello se solicita se tramiten en conjunto dichos actos tanto de las 
paralizaciones como de la ampliación del plazo de obra de la Licitación Pública Nº 
51-01-17, para la Obra “PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y CORDÓN 
CUNETA EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD; RUBRO 1: CORDÓN 
CUNETA 13 CUADRAS”, adjudicada a la empresa Galizio S.R.L, y 
 

Considerando: que dicha omisión no representa inconveniente alguno ya 
que las órdenes de servicio son un documento de notificación personal y de carácter 
legal hacia la contratista según artículo Nº 52 del pliego de bases y condiciones legales 
generales y fueron rubricadas por la empresa adjudicataria oportunamente. 

 
Por todo ello, en uso de sus facultades 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E 

 
Artículo 1º - Proceder a la PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE OBRA de la 
Licitación Pública Nº 51-01-17 hasta tanto se resuelva la problemática del manto de 
piedra en  calle Ugalde esquina Segundo Sombra a partir del día 14/03/2018,  
reanudando las tareas el 26/04/2018;de la obra “PAVIMENTACIÓN, 
REPAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN DISTINTAS ZONAS DE LA 
CIUDAD; RUBRO 1: CORDÓN CUNETA 13 CUADRAS,”, adjudicada a la empresa 
Galizio S.R.L,  tal lo expresado en OS Nº 2 y 4. 
 
Artículo 2º - Proceder a la PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE OBRA de la 
Licitación Pública Nº 51-01-17 hasta tanto se resuelva la problemática de los umbrales, 
aparición de manantiales y líneas municipales de las casas mal emplazadas, a partir del 
22/06/2018 reanudando las tareas el 13/07/2018;de la obra “PAVIMENTACIÓN, 
REPAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN DISTINTAS ZONAS DE LA 
CIUDAD; RUBRO 1: CORDÓN CUNETA 13 CUADRAS,”, adjudicada a la empresa 
Galizio S.R.L, tal lo expresado en OS Nº 6 y 7. 
 
Artículo 3º-Proceder a la AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE OBRA EN 60 DÍAS 
CORRIDOS de la Licitación Pública Nº 51-01-17 a partir del día 30/07/2018 quedando 
el plazo definitivo el día 28/09/2018; de la obra “PAVIMENTACIÓN, 
REPAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN DISTINTAS ZONAS DE LA 
CIUDAD; RUBRO 1: CORDÓN CUNETA 13 CUADRAS,”, adjudicada a la empresa 
Galizio S.R.L, tal lo expresado en OS Nº 8. 

/// 



 
/// 
 
Artículo 4º- Proceder a la PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE OBRA de la 
Licitación Pública Nº 51-01-17 hasta tanto se resuelva la problemática de la aparición 
de un caño de gas en calle Ayacucho entre Lima y Soldado Argentino a partir del 
10/08/2018 de la obra “PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y CORDÓN 
CUNETA EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD; RUBRO 1: CORDÓN 
CUNETA 13 CUADRAS”, adjudicada a la empresa Galizio S.R.L., tal lo expresado en 
OS Nº 9 
 
Artículo 5º -La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de 
Planeamiento y Obras Públicas. 
 
Artículo 6º -  Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría 
de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección 
de Compras y Suministros y oportunamente archívese. 
Nº: 120/18 
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                 Corresponde a Expediente Nº 2881/18/2017 

Tandil, 2 de octubre de 2018 
 
  Visto: Que por la presente se tramita la RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA de 
la Licitación Pública Nº 17-01-17, para la Obra “PAVIMENTACIÓN 22 CUADRAS TANDIL, 
MARÍA IGNACIA VELA Y GARDEY Y DESAGUES PLUVIALES” adjudicada a la empresa Galizio 
S.R.L., y 
 

Considerando: que la misma se ha ejecutado en un todo de acuerdo al 
pliego de bases y condiciones sin objeciones por parte de la inspección de obra. 

 
Por todo ello, en uso de sus facultades 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
 

R E S U E L V E 
 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA de la Licitación Pública 
Nº 17-01-17, para la Obra “PAVIMENTACIÓN 22 CUADRAS TANDIL, MARÍA IGNACIA 
VELA Y GARDEY Y DESAGUES PLUVIALES” adjudicada a la empresa Galizio S.R.L. 
 
Articulo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato,  
presentada oportunamente por la Empresa. 
  
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de 
Planeamiento y Obras Públicas. 
 
Artículo  4º -  Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría 
de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección 
de Compras y Suministros y oportunamente archívese. 
Nº: 121/18 
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Corresponde a Expediente Nº 12.841/10/2017 
 

 
    

Tandil, 9 de octubre de 2018 
VISTO: 
  lo informado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta 
de Recepción Provisoria que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION PROVISORIA de la Obra “OBRAS CIVILES Y 
ANEXAS, COMEDOR, GARITA Y LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO 
DE VIALIDAD MUNICIPAL” – Licitación Pública Nº 43-01-2017, ejecutada por la 
Empresa COOPERATIVA FALUCHO DE VIVIENDA LIMITADA.  

 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de obra retenida hasta la 
fecha. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Dirección de Obras Públicas, 
tomen conocimiento, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese. 
 
Nº: 122/18  
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                     Corresponde a Expediente Nº 14382/21/2016  
Tandil, 10 de octubre de 2018 
 
 Visto: Que por la presente se tramita una paralización del plazo de obra de la 
Licitación Pública Nº 21-01-16, para la Obra “URBANIZACIÓN BARRIO LA MOVEDIZA, 
DESAGUES PLUVIALES, CORDÓN CUNETA Y CONDUCTO, ARENADO DE CALLES Y 
OBRAS DE PAVIMENTO”, adjudicada a la empresa Galizio S.R.L., y 
 

Considerando: que hasta tanto no se resuelva el otorgamiento del 
adicional por pluvial a ejecutar en calle Salta entre calles Picirilli y Azucena del barrio 
Movediza que impide la construcción del cordón cuneta donde debe ir emplazado 
dicho desagüe la obra debe paralizarse. 

 
Por todo ello, en uso de sus facultades 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
 

R E S U E L V E  
 

Artículo 1º - Proceder a la PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE OBRA de la Licitación Pública 
Nº 21-01-16 a partir del día 17/09/18 hasta tanto no se resuelva el otorgamiento del 
adicional pertinente al desagüe pluvial a ejecutar en calle Salta entre Azucena y Picirilli, 
de la obra “URBANIZACIÓN BARRIO LA MOVEDIZA, DESAGUES PLUVIALES, CORDÓN 
CUNETA Y CONDUCTO, ARENADO DE CALLES Y OBRAS DE PAVIMENTO”, adjudicada a 
la empresa Galizio S.R.L.  
 
Artículo 2º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de 
Planeamiento y Obras Públicas. 
 
Artículo 3º -  Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría 
de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección 
de Compras y Suministros y oportunamente archívese. 
Nº: 123/18 
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        Corresponde a Expediente Nº 17249/05/2017 
Tandil, 11 de octubre de 2018 
 
  Visto: Que por la presente se tramita una Ampliación del plazo de obra 
de la Licitación Pública Nº 57-01-2017, para la Obra “PAVIMENTACIÓN DISTRIBUIDOR 
DE TRANSITO AV. BRASIL – AV. FLEMING”, adjudicada a la empresa TENUE E.C.S.A, y 
 

Considerando: que los motivos por los cuales se hace efectiva la 
autorización de la ampliación fueron analizados y tenidos en cuenta por la 
Dirección de Pavimentación y Obras de Desagües Pluviales detallados en nota 
adjunta y materializados en orden de servicio 

 
 

Por todo ello, en uso de sus facultades 
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  

 
R E S U E L V E 

 
Artículo 1º - Proceder a la AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE OBRA EN 51 DÍAS CORRIDOS  
contados a partir del día 07/10/2018 inclusive culminando el plazo el día 26/11/2018, 
de la Licitación Pública Nº 57-01-2017 correspondiente a la obra, “PAVIMENTACIÓN 
DISTRIBUIDOR DE TRANSITO AV. BRASIL – AV. FLEMING”, adjudicada a la empresa 
TENUE E.C.S.A  
  
Artículo 2º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de 
Planeamiento y Obras Públicas. 
 
Artículo 3º -  Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría 
de Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección 
de Compras y Suministros y oportunamente archívese. 
 
Nº: 124/18  
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Corresponde a Expediente Nº 11463/00/2017.- 

 Tandil, 11 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
  El Acta de Recepción Definitiva de la obra “Reparación de Calzada de Asfalto en 
Varios Sectores de la Ciudad” de fs. 131 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que la obra en cuestión ha sido ejecutada en tiempo y forma. 

Que es necesario devolver al Proveedor la Garantía presentada oportunamente. 
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra “REPARACIÓN DE 
CALZADADE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD” – Licitación Privada Nº 
47-02-2017, ejecutada por la firma TENUE E.C.S.A. 
  
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada 
oportunamente por el contratista. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de 
Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y 
Suministros y archívese. 
 
Nº: 125/18  
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Corresponde a expediente Nº 1174/00/2017.- 

 Tandil, 11 de octubre de 2018.- 

VISTO: 

 Que la presente tramita la ampliación, suspensión y paralización del plazo de 
obra de la Licitación Pública Nº 07-01-17 “Pavimentación 23 cuadras en hormigón simple” 
adjudicada a la empresa Predial Constructora SA, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que la Resolución Nº 117/18 procede a la “Paralización del plazo de Obra 
hasta tanto no se resuelva la redeterminación de los valores iniciales de contrato de obra de 
Pavimentación de 23 cuadras en hormigón simple adjudicada a la empresa Predial”.  

 Que por error solo se contempló la paralización a partir del 13/07/2018 cuando 
debió ser a partir del 18 de junio del corriente año y ampliar el plazo una vez que se resuelva la 
redeterminación de precios. 

 Que dicha ampliación de los plazos se fundamenta en atrasos en la obra en el 
sector del Barrio 17 de agosto (Pjes. 25 de Febrero, Fernando Moreno, Maestro de Tandil, Bailen, 
Mercedes de San Martin, Boulogne Sur Mer, Damas Mendocinas, Yapeyú, Juan de San Martín), 
por ser pasajes muy estrechos impidieron que las labores se pudieran realizar con maquinaria 
pesada y solo se podía acceder con maquinaria menor. 

 Que en dicho sector las redes de los servicios básicos de cloacas y agua, 
presentaban una tapada (suelo o tosca sobre los caños de infraestructura mencionada) muy cercana 
de la rasante obligando en algunos casos al levantamiento de las cañerías para su vuelta a ejecutar 
con un mayor espesor de suelo; esto provocó un redefinición en el proyecto ejecutivo que llevó a 
modificar el plan de trabajos con las respectivas demoras de obra.  

 Que la expansión de la obra pública a nivel nacional, provincial y municipal 
generó un aumento exponencial de la demanda de los insumos de la construcción, por lo que las 
empresas productoras de esas materias primas priorizaron a las grandes adjudicatarias de obras, 
relegando a las pequeñas y medianas empresas del sector como la adjudicataria de esta obra.  

 Que, si bien la Empresa hizo acopio de materiales conforme lo previsto en el 
art. 43º del P.B.C., las canteras este año extendieron el cierre hasta la última semana del mes de 
enero, cuando normalmente lo hacen por unos días a principio de año.  

 Que enla calle Figueroa entre Pujol y Chapeaurouge- Neuquén por presentar 
sectores con una topografía variable hubo que cambiar el anteproyecto, definiendo modificaciones 
para poder respetar los umbrales existentes y que no se generen desniveles de magnitud entre estos 
y la rasante de la calle.  

/// 



 

///.- 

 Que en la calle Del Libertador entre Paso de los Andes y Picheuta, por 
encontrarse en medio de un sector serrano con presencia de piedra granítica cercana a la rasante, 
que dificulta el zanjeo, los cruces de las redes de infraestructura estaban muy cercanas por lo que se 
retrasaron los trabajos de conformado de la caja estructural; 

 Que en el mismo sector, al momento de iniciarse las obras, surgieron 
manantiales los cuales no se encontraban previstos, debiendo desviar el agua hacia los laterales, 
provocando retardo en el secado de la cancha. 

 Que son de público conocimiento los incrementos en los precios de la 
construcción desde el mes de abril y el aumento del dólar estadounidense, moneda que sirve de 
referencia para insumos como los hierros de la construcción y que por momentos no se entregaba 
dicho material por falta de referencia de precio de venta. 

 Que la Inspección de Obra ha dejado constancia de la paralización de la obra y 
la posible ampliación de plazo en el Libro de Ordenes de Servicio. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  

R E S U E L V E: 

Artículo 1º - Dejar sin efecto la Resolución Nº 117 de fecha 20 de septiembre de 2018.- 
  
Artículo 2º - Proceder a la Paralización del Plazo de Obra de la Licitación Pública Nº 17-01-17 
“PAVIMENTACION 23 CUADRAS EN HORMIGON SIMPLE” a partir del 18 de junio del 
corriente año hasta tanto se resuelva la redeterminación de los valores de contrato de obra con la 
contratista PREDIAL S.A. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas. 
 
Artículo 3º- Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de 
Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y 
Suministros y archívese. 
 
Nº: 126/18 
 

 

 

IN
TE

ND
EN
CI

A M
UNICIPAL DE

TAN
D
I L

D
EPARTAMENTO EJ

EC
UT
IV
OArq. ROBERTO OSCAR GUADAGNA

Secretario de Planeamiento
y Obras Públicas

Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI
Intendente Municipal



 
 

 
Corresponde a Expediente Nº 8725/00/2017.- 

 Tandil, 19 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
  El Acta de Recepción Definitiva de la obra “Servicio de Bacheo” de fs. 160 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que la obra en cuestión ha sido ejecutada en tiempo y forma. 

Que es necesario devolver al Proveedor la Garantía presentada oportunamente. 
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra “SERVICIO DE BACHEO” – 
Licitación Privada Nº 37-02-2017, ejecutada por la firma TENUE E.C.S.A. 
  
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada 
oportunamente por el contratista. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese a la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de 
Planeamiento y Obras Públicas, tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y 
Suministros y archívese. 
 
Nº: 127/18  
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Corresponde a Exp. Nº 14360/2018 

 
Tandil, 24 de Octubre de 2018 

 
VISTO: 
 

Lo solicitado por la empresa Transportes ciudad de Tandil S.R.L. en relación a la 
incorporación de una unidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:Incorporaselaunidadmarca marca Mercedes Benz, modelo ER-BMO 384 
VERSION 141852 CM, año2015, domínio PAM 914, motor Nº 904968U1134931, 
chasis Nº 8AB384067FA301412, como interno Nº 11, propiedad de la empresa 
TRANSPORTES CIUDAD DE TANDIL S.R.L, como Transporte Público  Urbano de 
Pasajeros, dentro del Partido de Tandil. 
 
Artículo 2º:La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente 
archívese. 
 
Nº: 128/18 
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Corresponde a Exp. Nº 14362/2018 

 
Tandil, 24 de Octubre de 2018 

 
VISTO:   
 

Lo solicitado por la empresa Transportes General Ciudad de Tandil S.R.L.,en 
relación con la baja de una unidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:Dase de baja,  la unidadMercedes Benz, modelo LO-814, año2001, domínio 
DPX 446, motor Nº B47009,chasisNº 9BM688176YB235140, Interno Nº 14, propiedad 
de la empresa TRANSPORTES CIUDAD DE TANDIL S.R.L., como Transporte 
Público  Urbano de Pasajeros, dentro del Partido de Tandil. 
 
Artículo 2º:La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente 
archívese. 
 
Nº: 129/18 
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Corresponde aExp. Nº 14363/2018 

 
Tandil, 24 de Octubre de 2018 

 
VISTO:     
 
Lo solicitado por la empresa TRANSPORTES CIUDAD DE TANDIL S.R.L., en relación con 
el cambio de numero de interno; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
        El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:Cámbieseel número de interno de launidad MERCEDES BENZ OF 1418 modelo 
2010, domínio IWI 978 propiedad de la empresa  TRANSPORTES CIUDAD DE TANDIL 
S.R.L., elvehículodejará de ser el interno Nº 11, siendo designado enlosucesivo como interno 
Nº 14. 
 
Artículo 2º:El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 2º:  Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese 
por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente archívese. 
 
Nº: 130/18 
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Corresponde a Expediente Nº  10.817/04/2017 

 
 
   Tandil, 26 de octubre de 2018 
 
 
VISTO: 
  lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Provisoria que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION PROVISORIA con fecha 13 de junio, según 
consta en el acta a fojas 2, de la Obra “EXTENSIÓN DE RED DE GAS G.L.P. – BARRIO 
PRO.CRE.AR – GARDEY”- Licitación Privada Nº 48-02-2017, ejecutada por la Empresa 
OSVALDO Y PABLO SALVI S.H.. 
 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra retenida hasta la 
fecha. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y 
Obras Públicas, tomen conocimiento, Dirección de Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en primer término. 
 
Nº: 131/18  
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Corresponde a Expediente Nº 9990/14/2017  
 

 
   Tandil, 26 de octubre de 2018 
 
 
VISTO: 
  lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Provisoria que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION PROVISORIA de la Obra  “RED PRIMARIA 
MEDIA TENSION / SUBEST - TRANSFORMADORA /ALUMBRADO PUBLICO / 
CONEXIÓN DOMICILIARIA - URBANIZACION BARRIO PARQUE LA 
MOVEDIZA Y EL TROPEZÓN, ejecutada por la Empresa USINA POPULAR Y 
MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M. 
 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra retenida hasta la 
fecha. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas.- 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Dirección de Obras Públicas, 
tomen conocimiento Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en segundo término.- 
 
Nº: 132/18  
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Corresponde a Expediente Nº 9990/15/2017  
 

 
   Tandil, 26 de octubre de 2018 
 
 
VISTO: 
  lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Definitiva que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra  “RED PRIMARIA 
MEDIA TENSION / SUBEST - TRANSFORMADORA /ALUMBRADO PUBLICO / 
CONEXIÓN DOMICILIARIA - URBANIZACION BARRIO PARQUE LA 
MOVEDIZA Y EL TROPEZÓN, ejecutada por la Empresa USINA POPULAR Y 
MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M. 
 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada 
oportunamente.- 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas.- 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y 
Obras Públicas, tomen conocimiento Dirección de Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en primer término.- 
 
Nº: 133/18  
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Corresponde a Expediente Nº  149/11/2017 

 
 
   Tandil, 26 de octubre de 2018 
 
 
VISTO: 
  lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Provisoria que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION PROVISORIA de la Obra “RED PRIMARIA 
MEDIA TENSION / SUBEST - TRANSFORMADORA /ALUMBRADO PUBLICO / 
CONEXIÓN DOMICILIARIA - URBANIZACION B° LA MOVEDIZA, ejecutada por la 
Empresa USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL-S.E.M. 
 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra retenida hasta la 
fecha. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Dirección de Obras Públicas, 
tomen conocimiento, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en segundo término. 
 
Nº: 134/18  
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Corresponde a Expediente Nº  149/12/2017 

 
 
   Tandil, 26 de octubre de 2018 
 
 
VISTO: 
  lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Definitiva que obra a fs. 2 del presente, 
 

Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º - Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra  “RED PRIMARIA 
MEDIA TENSION / SUBEST - TRANSFORMADORA /ALUMBRADO PUBLICO / 
CONEXIÓN DOMICILIARIA - URBANIZACION B° LA MOVEDIZA, ejecutada por la 
Empresa USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL-S.E.M. 
 
Artículo 2º - Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Contrato presentada 
oportunamente. 
 
Artículo 3º - La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento 
y Obras Públicas. 
  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y 
Obras Públicas, tomen conocimiento Dirección de Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en primer término. 
 
Nº: 135/18  
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Corresponde a Exp. Nº15044/2018 

 
Tandil, 30 de Octubre de 2018 

 
VISTO: 
 

Lo solicitado por la empresa Transportes General Rodriguez S.A. en relación a la 
incorporación de una unidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:Incorporase la unidad marca Mercedes Benz, modelo B92-OF 1621, 
año2018, domínio AC 997 VX, motor Nº 924998U1224502, chasis Nº 
9BM384067JB084046, como interno Nº 5, propiedad de la empresa TRANSPORTES 
GENERAL RODRIGUEZ S.A, como Transporte Público  Urbano de Pasajeros, dentro 
del Partido de Tandil. 
 
Artículo 2º:La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente 
archívese. 
 
Nº: 136/18 
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Corresponde a Exp. Nº 15043/2018 
 

Tandil, 30 de Octubre de 2018 
 
VISTO:   
 

Lo solicitado por la empresa Transportes General Rodriguez S.A.,en relación con 
la baja de una unidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:Dase de baja,  la unidad Mercedes Benz, modelo LO-814, año2000, 
domínio CZB 046, motor Nº 374.984-10413795,chasisNº 9BM688176WB177324, 
Interno Nº 18, propiedad de la empresa TRANSPORTES GENERAL RODRIGUEZ 
S.A., como Transporte Público  Urbano de Pasajeros, dentro del Partido de Tandil. 
 
 
Artículo 2º:La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y 
archívese.Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y 
oportunamente archívese. 
 
Nº: 137/18 
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Corresponde aExp. Nº 15042/2018 

 
Tandil, 30 de Octubre de 2018 

 
VISTO:     
 
Lo solicitado por la empresa TRANSPORTES GENERAL RODRIGUEZ S.A., en relación con 
el cambio de numero de interno; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
        El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:Cámbiese el número de interno de la unidadmarca MERCEDES BENZ, 
modeloBMO 384 VERSION 1418 / 52 CM, modelo 2010, domínio JED 888 propiedad de la 
empresa  TRANSPORTES GENERAL RODRIGUEZ S.A., el vehículo dejará de ser el interno 
Nº 1, siendo designado en lo sucesivo como interno Nº 18. 
 
Artículo 2º:El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 2º:  Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. 
 
Notifíquese por la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente 
archívese. 
 
Nº: 138/18 
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Corresponde aExp. Nº 15041/2018 

 
Tandil, 30 de Octubre de 2018 

 
VISTO:     
 
       Lo solicitado por la empresa TRANSPORTES GENERAL RODRIGUEZ S.A., en relación 
con el cambio de numero de interno; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
        El informe efectuado por la Dirección  General de Inspección y Habilitaciones. 
 

Por todo ello,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:Cámbiese el número de interno de la unidadmarca MERCEDES BENZ, modelo 
BMO 384 VERSION 1418 / 52 CM, modelo 2012, domínio LOB 023 propiedad de la empresa  
TRANSPORTES GENERAL RODRIGUEZ S.A., el vehículo dejará de ser el interno Nº 5, 
siendo designado enlosucesivo como interno Nº 1. 
 
Artículo 2º:El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese por 
la Dirección General de Inspección y Habilitaciones y oportunamente archívese. 
 
Nº: 139/18 
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Corresponde a Expediente Nº 1347/03/2018 

 
TANDIL, 30 de octubre de 2018 

 
 
VISTO: lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Definitiva que obra a fs. 2 del presente, 

  
Por ello: 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra “CONTRATACION 
PARA EJECUTAR READECUACION EN DESPACHOS PRIMER PISO PALACIO 
MUNICIPAL” – Concurso de Precios Nº 17-03-2018, ejecutada por la Empresa R & S 
ARQUITECTURA S.S.. 
 
Artículo 2º: Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada 
oportunamente por la empresa. 
 
Artículo 3º: La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas. 
  
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y 
Obras Públicas, tomen conocimiento Dirección de Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en primer término. 
 
Nº: 140/18  
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Corresponde a Expediente Nº 9246/17/2017. 
 
 

TANDIL, 30 de octubre de 2018 
 
 
VISTO:  

lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas y teniendo en cuenta el Acta de 
Recepción Definitiva que obra a fs. 2 del presente, 

  
Por ello: 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL  
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la Obra “AMPLIACION DE 
LA CASA DE ABRIGO MUNICIPAL” – Licitación Privada Nº 40-02-2017, ejecutada 
por la Empresa R & S ARQUITECTURA S.S.. 
 
Artículo 2º: Autorizar a Contaduría General a devolver la Garantía de Obra presentada 
oportunamente por la empresa. 
 
Artículo 3º: La presente Resolución será refrendada por el señor Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas. 
  
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese. Notifíquese a 
la Inspección de Obra y a la Empresa Contratista a través de la Secretaría de Planeamiento y 
Obras Públicas, tomen conocimiento Dirección de Obras Públicas, Contaduría General, 
Dirección de Patrimonio y archívese en la dependencia mencionada en primer término. 
 
Nº: 141/18  
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